



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Б Е Л Г О Р О Д А  
У П Р А В Л Е Н И Е О Б Р А З О В А Н И Я

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 15 «ЛУЧ» Г.БЕЛГОРОДА

## П Р И К А З

«12» января 2023 г.

№ 14

### Об утверждении дорожной карты по разработке ООП в соответствии с ФОП ДО

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», в целях приведения основной образовательной программы структурного подразделения – детский сад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №15 «Луч» г. Белгорода (далее – Учреждение) в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – дорожная карта) в структурном подразделении - детском саду - МБОУ ЦО №15 «Луч», в соответствии с приложением 1.
2. Заместителю директора Резановой О.В. ознакомить с дорожной картой по разработке ООП на основе федеральной образовательной программы участников образовательных отношений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.В. Козловцева

**Дорожная карта**  
**по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной**  
**деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО**  
**в детском саду - структурном подразделении МБОУ ЦО №15 «Луч»**  
**города Белгород**

**Первый этап**

Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению Федеральной образовательной программой дошкольного образования. Создание рабочих групп по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.

**Второй этап**

Определение изменений и дополнений в Программу развития МБДОУ

Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу МБДОУ

Определение изменений и дополнений в рабочие программы педагогов

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО с 01.09.2023

№	Наименование мероприятия/объекта/процедуры	Сроки	Ожидаемый результат/показатель	Ответственные
<b>1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО</b>				
1	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Декабрь 2022 Январь-август 2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Методист Скорнякова О.М.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	Методист Скорнякова О.М.
3	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ: <b>Приказ</b> «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» <b>Приказ</b> об отмене реализации	поэтапно 2023	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.	Заместитель директора Резанова О.В.

	основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности			
4	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Заместитель директора Резанова О.В. Члены рабочей группы
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Февраль 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Методист Скорнякова О.М. Члены рабочей группы
6	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП	Февраль – август 2023	Создание и определение функционала рабочей группы	Методист Скорнякова О.М. Заместитель директора Резанова О
7	Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию	Январь-апрель 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль май, август 2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	Методист Скорнякова О.М. Заместитель директора Резанова О
9	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	Сентябрь 2023	Наличие плана преемственности ДОУ и школы	Методист Скорнякова О.М. Заместитель директора Резанова О
10	Предварительный анализ ресурсов обеспечения ФОП ДО	Январь 2023	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
11	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ.	Август 2023	Наличие ООП ДО Наличие РП	Методист Скорнякова О.М. Заместитель

	Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ			директора Резанова О.В.
12	Разработка и утверждение календарно - тематических планов педагогических работников детского сада-структурного подразделения на 2023-2024 учебный год.	Август 2023	Наличие календарно - тематических планов	Методист Скорнякова О.М. Заместитель директора Резанова О.В.
13	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Диагностические материалы. План контроля.	Методист Скорнякова О.М.

## 2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Заместитель директора Резанова О.В.
2	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Методист Скорнякова О.М.
3	Консультации узких специалистов МБДОУ по вопросу Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Январь-август 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Методист Скорнякова О.М.
4	Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, верифицированные сервисы, диагностические материалы)	Январь-апрель 2023 Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Методист Скорнякова О.М.

## 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО

1	Проведение диагностики		Получение объективной	Методист
---	------------------------	--	-----------------------	----------

	готовности ДОУ к введению ФОП ДО		информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО. Диагностическая карта	Скорнякова О.М. Члены рабочей группы
2	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Заместитель директора Резанова О.В.
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Заместитель директора Резанова О.В.
4	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ	Заместитель директора Резанова О.В., Заместитель директора по ОХР.
5	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Создание условий для оперативной помощи в профессиональных затруднениях педагогам.	Заместитель директора Резанова О.В., методист Скорнякова О.М.
6	Создание на странице официального сайта МБОУ ЦО №15 «Луч» города Белгород, на странице «Детский сад» баннера, подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами. Создание банка полезных ссылок, сервисов.	Весь период	Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайте МБОУ ЦО №15 «Луч» города Белгород, на странице «Детский сад»	Заместитель директора Резанова О.В.
<b>4.Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО</b>				
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте МБОУ ЦО №15 «Луч» города Белгород, на странице «Детский сад».	Заместитель директора Резанова О.В.
2	Обновление технических средств обучения, программного обеспечения	Весь период	Обеспечить возможность использования современных технологий в воспитательном и обучающем процессе	Заместитель директора Резанова О.В., методист Скорнякова О.М.
3	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	Май, август	Информирование родительской общественности о программном изменении,	Заместитель директора Резанова О.В., методист

			задачах и целях ФОП ДО.	Скорнякова О.М, воспитатели групп №1-3
4	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО. Отчеты	Заместитель директора Резанова О.В., методист Скорнякова О.М.
5	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	Весь период	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования. Публикации.	Заместитель директора Резанова О.В., методист Скорнякова О.М.